
     

International Assistance Request 

ref: 2618  
Lancement de l’élaboration de la proposition d’inscription 
des sites de métallurgie ancienne de réduction du fer dans 
les espaces boose et bwi : Ronguin, Tiwega, Yamane, 
Kindbo, Bekuy, Douroula  

Summary 
State Party: Burkina Faso 
Type of Assistance: Cultural / Preparatory 
LDC: Yes 
Reference: 2618  

Process Steps  

 Submitted on Oct 28, 2013 
 Approval by Chairperson on Feb 24, 2014 

1. State Party 

Burkina Faso  

2. Title of project 

Lancement de l’élaboration de la proposition d’inscription des sites de métallurgie 
ancienne de réduction du fer dans les espaces boose et bwi : Ronguin, Tiwega, Yamane, 
Kindbo, Bekuy, Douroula  

3. Type of assistance 

  Emergency 
assistance 

Preparatory 
assistance 

Conservation and 
management 

Culture    
 

   
Nature          
Mixed          

4. Project location 

a) Will the project be implemented at a World Heritage property?  

Yes  
No  

b) Will the project include a field component?  

Yes  
No  

Where and how?  
Travail de documentation et ateliers de travail sur le terrain, sur les 6 sites proposés pour 
l’inscription, c'est-à-dire Ronguin, Tiwega, Yamane, Kindbo, Bekuy, Douroula. 
 
Le projet ne sera pas mis en œuvre sur un site du patrimoine mondial, mais le processus 
de préparation de la proposition bénéficiera au montage des futures propositions 
d’inscription.  



 
  

     

c) If the project is being implemented at a World Heritage property, indicate 
whether it will also benefit other World Heritage properties, and if so, which ones 
and how?  
N/A 

5. Timeframe for the implementation of the project 

Start date: January 1, 2014 
End date: December 31, 2014  
Duration: 12 month(s)  

6. The project is: 

Local  
National  
Subregional  
Regional  
International  

7. Justification of the project 

a) Explain why this project is needed.  
L’état du Burkina Faso souhaite faire connaître la valeur universelle exceptionnelle de 
ces sites d’extraction du fer, souvent méconnus de la communauté internationale. Le 
génie humain qu’ils représentent et l’état de conservation exceptionnel des fourneaux, 
vieux pour certains de deux mille sept cent ans, justifient qu’ils soient proposés à 
l’inscription au patrimoine mondial. Depuis plusieurs années, la Direction du patrimoine 
organise des actions d’éducation sur les sites, autour de nouveaux fourneaux entre 
autres, pour exposer ce savoir-faire d’extraction du fer et sensibiliser les populations sur 
l’importance de respecter et conserver les vestiges archéologiques. 
 
Cette demande couvre la première de deux étapes dans l’élaboration du travail. 
 
Etape 1 (qui fait l’objet de la présente demande) 
- 2014 : Travail sur la cartographie, la gestion et préparation de textes 
    
Etape 2 (qui ne s’inscrit pas dans cette demande) 
- 2015 : Finalisation de la proposition et du plan de gestion 
- 2016 (janvier) : dépôt du dossier  
b) List all supporting documents submitted, if applicable. 
Documents 

• Carte des sites de métallurgie  
• Extrait de la liste indicative du Burkina Faso  
• Photos des sites de métallurgie  
• PIF_2013_atelierCanigo_RESTITUTION_270513_VF.ppt  

8. For emergency assistance only 

a) Describe the actual or potential threat/danger affecting the property 
N/A  
b) Indicate how it might affect the property’s Outstanding Universal Value 
N/A  
c) Explain how the proposed project will address the threat/danger 
N/A  

9. Objectives of the project 

Les objectifs de ce projet sont de : 
- Produire en 2014, les éléments nécessaires pour alimenter la proposition d’inscription et 
le plan de gestion qui seront finalisés en 2015. L’objectif est de terminer au minimum les 



 
  

     

chapitres 1 à 4 de la proposition d’inscription. 
- Déposer une ébauche bien avancée de la proposition d’inscription en octobre 2014 pour 
commentaire par l’UNESCO. 
- Préparer les parties prenantes à la gestion d’un bien du patrimoine mondial. 

10. Expected results 

Clearly state the results expected from the project and define the indicators and means 
of verification which can be used to assess the achievements of these results 

Expected results Indicators Means of 
verification 

Chapitres 1 à 4 de la proposition 
d’inscription finalisés, illustrations 
comprises  

Ebauche envoyée au CPM 
en octobre 2014  

Contacter CPM  

N/A  

11. Work plan 

Activities  Time Frame (in month) 
Year 1 

Months 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ateliers à Ronguin Tiwega et Yamami 
(3)  

          

      

Mission d’expertise CRAterre  
 

                                 

Relevés photographiques  
          

      

Rédaction des textes   
          

      

Travail sur les cartes et illustrations     
   

                        

Ateliers à Kindbo, Bekuy, Douroula (2)              
      

      

Envoi de la première ébauche à 
l’UNESCO  

                           
 

      

Rapport d’activité                                
  

12. Evaluation and reporting 

Un rapport sera remis au Centre du patrimoine mondial, présentant les avancées sur la 
proposition d’inscription et le plan de gestion.  

13. Profiles of specialists, trainers, technicians and/or skilled labour, if the project 
foresees the participation of such people 

- XXXX, Directeur des sites classés au patrimoine mondial au ministère de la culture et 
du tourisme, Maître assistant d'Archéologie africaine, Gestionnaire de Patrimoine culturel 
immobilier, Laboratoire d'archéologie de l'université de Ouagadougou 
- XXXX, Archéologue, Maître-assistant au Laboratoire d'archéologie de l'université de 
Ouagadougou. 
- XXXX, Archéologue, Maître-assistant au Laboratoire d'archéologie de l'université de 
Ouagadougou. 
- XXX, Assistant au Laboratoire d'archéologie de l'université de Ouagadougou 
- XXX, doctorant, Enseignant en temps plein, à l’université de Koudougou, Burkina Faso 
- XXXX, Gestionnaire de Patrimoine culturel immobilier en service à la Direction Générale 
du patrimoine culturel 
 
CRAterre : 
- XXXX, architecte-conservateur 
- XXXX, archéologue-conservateur  



 
  

     

14. Key target audiences, including profiles of trainees / participants, if the project 
foresees the participation of such people 

Les bénéficiaires visés du projet sont : 
 
LA DIRECTION GENERALE du PATRIMOINE CULTUREL 
-Formation au montage de préparations d’inscription 
 
LA DIRECTION DES SITES CLASSES AU PATRIMOINE MONDIAL (DSC/PM) 
-Formation à la gestion de sites classés au patrimoine mondial 
 
LES POPULATIONS riveraines des sites 
-Formation à la gestion et la mise en valeur des sites  

15. Budget breakdown 

Items Items Description Amount 
x Unit  
USD 

Total 
USD 

Amount 
Requested to 

the World 
Heritage Fund  

USD 

States 
party 

Funds  
USD 

Other  
USD 

Organisation  
Venue    0x1 Unit 0 0 0 0 
Office 
Expense  

  500x1 
Unit 

500 0 500 0 

Secretarial 
Assistance  

  200x1 
Unit 

200 0 200 0 

Audio Visual 
Equipment  

  0x1 Unit 0 0 0 0 

Other  Réunions de 
parties prenantes: 
400/réunion sur 6 
sites/12 réunions 
au total dollars 
E.U.   

400x12 
Unit 

4,800 4,800 0 0 

Total 5,500 4,800 700 0 
Personnel / Consultancy service (fees)  
International 
Expert  

3104/ semaine 
pour 6 semaines = 
18624 dollars E.U.  

3,104x6 
Week 

18,624 18,624 0 0 

National 
Expert  

Salaires des 
fonctionnaires 
nationaux 
impliqués dans le 
montage du 
dossier   

12,000x1 
Unit 

12,000 0 12,000 0 

Total 30,624 18,624 12,000 0 
Travel  
International 
travel cost  

dollars E.U. 1200  1,200x1 
Unit 

1,200 0 0 1,200 

Domestic 
travel cost  

2 missions sur les 
6 sites. 800 par 
mission  

800x2 
Unit 

1,600 1,600 0 0 

Total 2,800 1,600 0 1,200 
Daily Subsistence allowance  
Perdiem  Indemnités expert 

CRAterre  
120x21 
Unit 

2,520 1,320 0 1,200 

Perdiem  Indemnités experts 
nationaux  

1,200x1 
Unit 

1,200 1,200 0 0 

Total 3,720 2,520 0 1,200 
Equipment  
Nom de   900x1 900 900 0 0 



 
  

     

Items Items Description Amount 
x Unit  
USD 

Total 
USD 

Amount 
Requested to 

the World 
Heritage Fund  

USD 

States 
party 

Funds  
USD 

Other  
USD 

l’équipement   Unit 
Nom de 
l’équipement  

  650x1 
Unit 

650 650 0 0 

Total 1,550 1,550 0 0 
Evaluations  
Editing, layout    200x1 

Unit 
200 0 200 0 

Printing  Impression des 
comptes rendus de 
reunions aux 
parties prenantes / 
dollars E.U. 100 
par sites  

100x6 
Unit 

600 600 0 0 

Distribution  Envoi des comptes 
rendus de reunions 
aux parties 
prenantes / dollars 
E.U. 50 par sites  

50x6 Unit 300 300 0 0 

Total 1,100 900 200 0 
Miscellaneous  
Visas    70x1 Unit 70 0 0 70 

Total 70 0 0 70 
Total 
Total 45,364 29,994 12,900 2,470 

 
b) Specify whether or not resources from the State Party or other sources are 
already available or when they are likely to become available.  
Le Pôle international francophone de formation et d’échanges des gestionnaires de sites 
patrimoniaux, qui fait partie du réseau des Grands Sites de France en collaboration avec 
la Direction des sites classés au patrimoine du Burkina Faso avaient prévu d’organiser au 
Burkina Faso, du 26 au 31 janvier 2013, un atelier de travail sur les sites d’extraction du 
fer. En raison de contexte sécuritaire de la sous-région (crise malienne) à cette date, 
l’atelier a été délocalisé à Perpignan sur le massif du Canigou du 20 au 24 mai 2013 (voir 
annexe). La 2e partie de cet atelier se déroulera à Kaya (Burkina Faso) en novembre 
2014 ; il est un prévu un colloque international et des opérations de réduction de minerai 
de fer par des forgerons.  

16. In kind contributions from the state party and other agencies 

a) National agency(ies)  
- Implication du personnel de la Direction générale du patrimoine culturel et de la 
Direction des sites classés au patrimoine mondial, payé par l’Etat Partie. 
- Mise à disposition des locaux de la Direction des sites classés au patrimoine mondial à 
Ouagadougou pour les sessions de travail  
- Mise à disposition d’un véhicule 4X4 avec un chauffeur pour les déplacements.  
b) Other bi/multi lateral organizations, donors, etc  
- Réseau des Grands Sites de France, Pôle international francophone de formation et 
d’échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux, Centre des Monuments nationaux, 
Porterie de l’Abbaye, 71250 CLUNY 
- Formation par l’Ecole du patrimoine africain (EPA) et AWHF de 2 agents de la Direction 
des sites classés au patrimoine mondial lors d’un atelier en élaboration des propositions 
d’inscription de biens culturels sur la Liste du patrimoine mondial. 
- Formation par l’Ecole du patrimoine africain (EPA) et AWHF d’un agent de la Direction 
générale du patrimoine culturel à la gestion des risques et catastrophes sur les sites du 
patrimoine culturel.  



 
  

     

17. Agency(ies) responsible for the implementation of the project 

- Direction des sites classés au patrimoine mondial du Burkina Faso 
- Direction du patrimoine culturel du Burkina Faso 
- CRAterre-ENSAG 

18. Signature on behalf of state party 

Full name: XXXX  
Title: Directeur général du patrimoine Culturel/Directeur des sites classés au patrimoine 
mondial  

19. Annexes  

Documents 

• Demande internationale BURKINA FASO octobre 2012   
• Annexes 
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